

Carta Gantt Actualizada - Semana 10 (SIMFAT)

Fecha actualizacion: 2026-05-15

Horizonte

- Semana 10 a Semana 13 (control corto)
- Semana 14 a Semana 18 (cierre y defensa)

Plan consolidado

Semana	Linea	Actividad	Estado	Evidencia
---	---	---	---	---
10	Seguridad	Diseno RBAC + contrato + MER/UML	Completado	docs fase 0/1
10	Seguridad	Implementacion RBAC core + JWT authorities	Completado	migraciones + backend
10	Seguridad	Proteccion endpoints criticos + auditoria	Completado	tests seguridad
10	UX Admin	Panel control accesos v1 compacto	Completado	AccessControlPage
11	QA	Pruebas integrales roles por UI/API	En progreso	plan pruebas semana 10
11	Verificacion	Diseno de flujo de verificacion usuario	Pendiente	backlog sprint siguiente
12	Verificacion	Implementacion verificacion basica (email/phone)	Pendiente	por ejecutar
13	Gobierno	Auditoria persistente y reportes admin	Pendiente	por ejecutar
14-15	Integracion	Ajustes OpenEO + performance dashboard	Pendiente	por ejecutar
16	QA Final	Regresion funcional y seguridad	Pendiente	por ejecutar
17	Documentacion	Consolidacion final DUOC	Pendiente	por ejecutar
18	Entrega	Descarga masiva y defensa	Pendiente	por ejecutar

Hitos

1. Hito H1 (Semana 10): seguridad RBAC/JWT habilitada y documentada.
2. Hito H2 (Semana 12): verificacion de usuario en produccion.
3. Hito H3 (Semana 16): QA final completo.
4. Hito H4 (Semana 18): cierre academico y entrega final.